

**ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

«Организация работ по инвентаризации автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и регистрации прав собственности Воронежской области на них»

за II квартал 2025 года

Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Разработчик: КПМ - Провоторова Ольга Сергеевна
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 00991f9231c590dbaa66319f38700dba
Владелец: Провоторова Ольга Сергеевна
Действителен: с 20.12.2024 по 15.03.2026

Дата подписания: 09.07.2025

Дата утверждения отчета: 09.07.2025

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Информационная система	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.		Обеспечение проведения инвентаризации автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и регистрации прав собственности Воронежской области на них									
1.1.	■	Доля сооружений и земельных участков, относящихся к автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения Воронежской области, на которые зарегистрировано право собственности Воронежской области, в общем количестве выявленных сооружений и земельных участков, относящихся к автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения Воронежской области, требующих регистрации	КПМ	Процент	0	0	X	Отчет "Информация о достижении показателя КПМ 5 «Организация работ по инвентаризации автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и регистрации прав собственности Воронежской области на них» ГП ВО «Управление государственным имуществом» за 1 полугодие 2025 года" МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.06.2025 № 6/н	100		

1.1. Сведения о достижении прокси-показателей комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование прокси-показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

2. Сведения о ежемесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

№ п/п	Показатели комплекса процессных мероприятий	Уровень показателя	Плановые значения по кварталам/месяцам											На конец 2025 года
			январь	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сентяб.	окт.	нояб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Обеспечение проведения инвентаризации автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и регистрации прав собственности Воронежской области на них													
1.1.	Доля сооружений и земельных участков, относящихся к автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения Воронежской области, на которые зарегистрировано право собственности Воронежской области, в общем количестве выявленных сооружений и земельных участков, относящихся к автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения Воронежской области, требующих регистрации, Процент													
	План	КПМ	X	X	0	X	X	0	X	X	0	X	X	100
	Факт/прогноз		X	X	0	X	X	0	X	X	X	X	X	X

4. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая дата наступления контрольной точки	Прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Обеспечение проведения инвентаризации автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и регистрации прав собственности Воронежской области на них													

Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00	

5.1. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию комплекса процессных мероприятий по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

Наименование комплекса процессных мероприятий	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Процент исполнения	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6
Организация работ по инвентаризации автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и регистрации прав собственности Воронежской области на них (всего)	0,00	0,00	0,00		

6. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование задачи, показателя, мероприятия (результата)	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры реагирования	Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Обеспечение проведения инвентаризации автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и регистрации прав собственности Воронежской области на них						
1.1.	Мероприятие (результат) "Уточнено местоположение границ земельных участков, капитальных сооружений, образованы и поставлены на кадастровый учет земельные участки, занимаемые автомобильными дорогами общего пользования"						
1.1.1.	Контрольная точка мероприятия (результата) "Заключен государственный контракт на оказание услуг"	Перенос срока заключения контракта	Перенос срока заключения контракта не окажет влияния на сроки выполнения работ по контракту.	Низкий	В настоящее время конкурс объявлен, идет прием заявок. Планируемая дата заключения контракта - 25.07.2025.	25.07.2025	