

**ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА**

**«Проведение комплексных кадастровых работ»
за 2025 год**

Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Руководитель проекта - Провоторова Ольга Сергеевна
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 00991f9231c590dbaa66319f38700dba
Владелец: Провоторова Ольга Сергеевна
Действителен: с 20.12.2024 по 15.03.2026
Дата подписания: 14.01.2026

Дата утверждения отчета: 15.01.2026

1. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Информационная система	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Улучшен гражданский оборот и обеспечено качественное управление земельными ресурсами за счет обеспечения наполнения Единого государственного реестра недвижимого имущества сведениями о земельных участках, о расположенных на них зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства												
1.		Доля объектов недвижимости, в отношении которых	РП	Процент	100	0	X	Отчет "Информация о достижении		0		В связи с расторжением

1.1. Сведения о достижении прокси-показателей регионального проекта

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование прокси-показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2. Сведения о ежемесячном достижении показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Плановые значения по кварталам/месяцам											На конец 2025 года
			январь	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сентяб.	окт.	нояб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Улучшен гражданский оборот и обеспечено качественное управление земельными ресурсами за счет обеспечения наполнения Единого государственного реестра недвижимого имущества сведениями о земельных участках, о расположенных на них зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства														
1.1. Доля объектов недвижимости, в отношении которых внесены сведения в Единый государственный реестр недвижимости, от общего количества объектов недвижимости, включенных в карту-план территории, по итогам проведения комплексных кадастровых работ, Процент														
	План	РП	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	100
	Факт/прогноз		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / объекта/ контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Количество объектов мероприятия (результата)			Срок реализации			Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
							план	факт	прогноз	план	факт	прогноз			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1. Улучшен гражданский оборот и обеспечено качественное управление земельными ресурсами за счет обеспечения наполнения Единого государственного реестра недвижимого имущества сведениями о земельных участках, о расположенных на них зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства															

1.1.	Мероприятие (результат) "Проведены комплексные кадастровые работы за счет средств областного бюджета"	Единица	40 476	0	X	40 476	0	0	31.12.2025	31.12.2025	X	Баскакова Галина Валентиновна - Заместитель министра имущественных и земельных отношений Воронежской области	Отчет "Информация о достижении результатов и показателей иного регионального проекта «Проведение комплексных кадастровых работ»" МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.12.2025 № 6/н	
1.1.K.1	Подготовлен отчет о расходах на проведение комплексных кадастровых работ		X	-	X	-	-	-	14.02.2025	14.02.2025	X	Баскакова Галина Валентиновна - Заместитель министра имущественных и земельных отношений Воронежской области	Отчет "Отчет о расходах" МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ от 01.01.2025 № 6/н	
1.1.K.2	Опубликовано извещение о проведении торгов		X	-	X	-	-	-	15.04.2025	07.03.2025	X	Кириллова Ирина Игоревна - Начальник отдела регулирования рекламной деятельности и организации закупок	Извещение о проведении торгов" МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ от 07.03.2025 № 0131000001025001496	
1.1.K.3	Заклучен государственный контракт на выполнение комплексных кадастровых работ		X	-	X	-	-	-	01.07.2025	01.04.2025	X	Кириллова Ирина Игоревна - Начальник отдела регулирования рекламной деятельности и организации закупок	Государственный контракт "Государственный контракт" МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.03.2025 № №01821-ЭА/ККР	

1.1.K.4	Согласовано местоположение границ земельных участков	-	-	X	-	-	-	20.11.2025	20.11.2025	X	Баскакова Галина Валентиновна - Заместитель министра имущественных и земельных отношений Воронежской области	Иной документ "Информация о достижении результатов и показателей иного регионального проекта «Проведение комплексных кадастровых работ»" МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.12.2025 № 6/н	В связи с нарушением исполнителем сроков сдачи работ, установленных государственным контрактом, 22.09.2025 государственный контракт расторгнут министерством в одностороннем порядке.
1.1.K.5	Утверждена карта-план территории	-	-	X	-	-	-	09.12.2025	09.12.2025	X	Баскакова Галина Валентиновна - Заместитель министра имущественных и земельных отношений Воронежской области		В связи с нарушением исполнителем сроков сдачи работ, установленных государственным контрактом, 22.09.2025 государственный контракт расторгнут министерством в одностороннем порядке.
1.1.K.6	Осуществлена приемка выполненных работ в соответствии с заключенным контрактом	-	-	X	-	-	-	26.12.2025	26.12.2025	X	Баскакова Галина Валентиновна - Заместитель министра имущественных и земельных отношений Воронежской области		В связи с нарушением исполнителем сроков сдачи работ, установленных государственным контрактом, 22.09.2025 государственный контракт расторгнут министерством в одностороннем порядке.
1.1.K.7	Произведена оплата выполненных работ	-	-	X	-	-	-	30.12.2025	30.12.2025	X	Черных Эльвира Рафиковна - Начальник отдела бюджетного учета имущества казны и отчетности		В связи с нарушением исполнителем сроков сдачи работ, установленных государственным контрактом, 22.09.2025 государственный контракт расторгнут министерством в одностороннем порядке.

1.1.K.8	Услуга оказана (работы выполнены)		-	-	X	-	-	-	31.12.2025	31.12.2025	X	Баскакова Галина Валентиновна - Заместитель министра имущественных и земельных отношений Воронежской области	В связи с нарушением исполнителем сроков сдачи работ, установленным государственным контрактом, 22.09.2025 государственный контракт расторгнут министерством в одностороннем порядке.
---------	-----------------------------------	--	---	---	---	---	---	---	------------	------------	---	--	---

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Улучшен гражданский оборот и обеспечено качественное управление земельными ресурсами за счет обеспечения наполнения Единого государственного реестра недвижимого имущества сведениями о земельных участках, о расположенных на них зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, всего:	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	
Мероприятие (результат) "Проведены комплексные кадастровые работы за счет средств областного бюджета" (всего), в том числе:	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ, в том числе:	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		

4.1. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию регионального проекта по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

Наименование регионального проекта	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Процент исполнения	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6
Проведение комплексных кадастровых работ (всего)	0,00	0,00	0,00		

5. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Улучшен гражданский оборот и обеспечено качественное управление земельными ресурсами за счет обеспечения наполнения Единого государственного реестра недвижимого имущества сведениями о земельных участках, о расположенных на них зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства												
1.1.	Мероприятие (результат) "Проведены комплексные кадастровые работы за счет средств областного бюджета"												
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Информация о рисках регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, показателя, мероприятия (результата)	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры реагирования	Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)
1	2	3	4	5	6	7	8
Риски отсутствуют							