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1. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№п/п Наименование показателя Уровень показателя Подтверждающий документ Комментарий

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Улучшен гражданский оборот и обеспечено качественное управление земельными ресурсами за счет обеспечения наполнения Единого государственного реестра недвижимого имущества сведениями о земельных участках, о расположенных на них зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства 

1. РП Процент 0 0 X 100 100

1.1. Сведения о достижении прокси-показателей регионального проекта

№п/п Наименование прокси-показателя Базовое значение Подтверждающий документ Комментарий

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2. Сведения о помесячном достижении показателей регионального проекта в 2024 году

№п/п Показатели регионального проекта Уровень показателя Плановые значения по кварталам/месяцам На конец 2024 года

янв. фев. март апр. май июнь июль авг. сен. окт. ноя.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1. Улучшен гражданский оборот и обеспечено качественное управление земельными ресурсами за счет обеспечения наполнения Единого государственного реестра недвижимого имущества сведениями о земельных участках, о расположенных на них зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства 

1.1. Доля объектов недвижимости, в отношении которых внесены сведения в Единый государственный реестр недвижимости, от общего количества объектов недвижимости, включенных в карту-план территории, по итогам проведения комплексных кадастровых работ, Процент

План РП 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 100
Факт/прогноз - - - - - - - - 0 X X X

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек регионального проекта

№п/п Срок реализации Комментарий

план факт план факт прогноз

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1. Улучшен гражданский оборот и обеспечено качественное управление земельными ресурсами за счет обеспечения наполнения Единого государственного реестра недвижимого имущества сведениями о земельных участках, о расположенных на них зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства 

Статус 
фактического/ 
прогнозного 
значения за 

отчетный период

Единица измерения 
(по ОКЕИ)

Плановое значение на 
конец отчетного 

периода

Фактическое 
значение на конец 
отчетного периода

Прогнозное значение 
на конец отчетного 

периода

Плановое значение на 
конец текущего года

Прогнозное значение 
на конец текущего 

года

Информационная 
система

■ Доля объектов недвижимости, в отношении которых 
внесены сведения в Единый государственный реестр 
недвижимости, от общего количества объектов 
недвижимости, включенных в карту-план территории, по 
итогам проведения комплексных кадастровых работ

Отчет "Информация о достижении 
результатов и показателей иного 
регионального проекта
«Проведение комплексных кадастровых 
работ»" МИНИСТЕРСТВО 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ от 30.09.2024 № б/н

Статус 
фактического/ 
прогнозного 
значения за 

отчетный период

Единица измерения 
(по ОКЕИ)

Плановое значение на 
конец отчетного 

периода

Фактическое 
значение на конец 
отчетного периода

Прогнозное значение 
на конец отчетного 

периода

Плановое значение на 
конец текущего года

Прогнозное значение 
на конец текущего 

года

Наименование мероприятия (результата) / объекта/ контрольной 
точки

Единица измерения 
(по ОКЕИ)

Плановое значение на 
конец отчетного 

периода

Фактическое 
значение на конец 
отчетного периода

Прогнозное значение 
на конец отчетного 

периода

Плановое значение на 
конец текущего года

Количество объектов мероприятия 
(результата)

Ответственный 
исполнитель (Ф.И.О., 

должность)

Подтверждающий 
документ



1.1. Единица X 0 X 0 31.12.2024 30.09.2024 X

- - X - - - 10.07.2024 01.07.2024 X

Мероприятие (результат) "Проведены комплексные 
кадастровые работы (количество объектов недвижимости)"

42 890 Баскакова Галина 
Валентиновна - 

Заместитель 
министра 

имущественных и 
земельных 
отношений 

Воронежской 
области

Отчет "Информация 
о достижении 
результатов и 
показателей иного 
регионального 
проекта 
«Проведение 
комплексных 
кадастровых 
работ»" 
МИНИСТЕРСТВО 
ИМУЩЕСТВЕНН
ЫХ И 
ЗЕМЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ 
ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ от 
30.09.2024 № б/н.
Отчет "Информация 
о достижении 
результатов и 
показателей иного 
регионального 
проекта
«Проведение 
комплексных 
кадастровых 
работ»" 
МИНИСТЕРСТВО 
ИМУЩЕСТВЕНН
ЫХ И 
ЗЕМЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ 
ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ от 
31.08.2024 № б/н

Риски 
недостижения 
отсутствуют

1.1.К.1
.

Представлена отчетность о расходах в целях 
софинансирования которых предоставлена субсидия на 
проведение комплексных кадастровых работ

Баскакова Галина 
Валентиновна - 

Заместитель 
министра 

имущественных и 
земельных 
отношений 

Воронежской 
области

Отчет "Отчет о 
расходах, в целях 

которых 
предоставляется 

субсидия" 
МИНИСТЕРСТВО 
ИМУЩЕСТВЕНН

ЫХ И 
ЗЕМЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ 

ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ от 

01.07.2024 № б/н



- - X - - - 15.08.2024 15.08.2024 X

Согласовано местоположение границ земельных участков - - X - - - 20.09.2024 20.09.2024 X

X X - - - - 10.10.2024 X 10.10.2024

Утверждена карта-план территории X X - - - - 20.11.2024 X 20.11.2024

Услуга оказана (работы выполнены) X X - - - - 31.12.2024 X 31.12.2024

1.1.К.2
.

Представлена отчетность  о выполнении комплексных 
кадастровых работ за 1 полугодие 2024 года

Баскакова Галина 
Валентиновна - 

Заместитель 
министра 

имущественных и 
земельных 
отношений 

Воронежской 
области

Отчет "Отчет за 1 
полугодие 2024 

года" 
МИНИСТЕРСТВО 
ИМУЩЕСТВЕНН

ЫХ И 
ЗЕМЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ 

ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ от 

15.08.2024 № б/н

1.1.К.3
.

Баскакова Галина 
Валентиновна - 

Заместитель 
министра 

имущественных и 
земельных 
отношений 

Воронежской 
области

Иной документ 
"Протокол 
заседания 

согласительной 
комиссии" 

МИНИСТЕРСТВО 
ИМУЩЕСТВЕНН

ЫХ И 
ЗЕМЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ 

ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ от 

01.08.2024 № 1

1.1.К.4
.

Представлена отчетность о расходах в целях 
софинансирования которых предоставлена субсидия на 
проведение комплексных кадастровых работ

Баскакова Галина 
Валентиновна - 

Заместитель 
министра 

имущественных и 
земельных 
отношений 

Воронежской 
области

В работе. Риски 
недостижения 
отсутствуют

1.1.К.5
.

Баскакова Галина 
Валентиновна - 

Заместитель 
министра 

имущественных и 
земельных 
отношений 

Воронежской 
области

В работе. Риски 
недостижения 
отсутствуют

1.1.К.6
.

Баскакова Галина 
Валентиновна - 

Заместитель 
министра 

имущественных и 
земельных 
отношений 

Воронежской 
области

Отчет "Информация 
о достижении 
результатов и 

показателей иного 
регионального 

проекта
«Проведение 
комплексных 
кадастровых 

работ»" 
МИНИСТЕРСТВО 
ИМУЩЕСТВЕНН

ЫХ И 
ЗЕМЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ 

ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ от 

30.09.2024 № б/н

В работе. Риски 
недостижения 
отсутствуют



1.2. Единица X 0 X 0 31.12.2024 30.09.2024 XМероприятие (результат) "Проведены комплексные 
кадастровые работы за счет средств областного бюджета"

5 000 Баскакова Галина 
Валентиновна - 

Заместитель 
министра 

имущественных и 
земельных 
отношений 

Воронежской 
области

Отчет "Информация 
о достижении 
результатов и 
показателей иного 
регионального 
проекта 
«Проведение 
комплексных 
кадастровых 
работ»" 
МИНИСТЕРСТВО 
ИМУЩЕСТВЕНН
ЫХ И 
ЗЕМЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ 
ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ от 
30.09.2024 № б/н.
Отчет "Информация 
о достижении 
результатов и 
показателей иного 
регионального 
проекта 
«Проведение 
комплексных 
кадастровых 
работ»" 
МИНИСТЕРСТВО 
ИМУЩЕСТВЕНН
ЫХ И 
ЗЕМЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ 
ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ от 
31.07.2024 № б/н.
Отчет "Информация 
о достижении 
результатов и 
показателей иного 
регионального 
проекта
«Проведение 
комплексных 
кадастровых 
работ»" 
МИНИСТЕРСТВО 
ИМУЩЕСТВЕНН
ЫХ И 
ЗЕМЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ 
ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ от 
31.08.2024 № б/н

Риски 
недостижения 
отсутствуют



Согласовано местоположение границ земельных участков - - X - - - 20.09.2024 20.09.2024 X

Утверждена карта-план территории X X - - - - 20.11.2024 X 20.11.2024

X X - - - - 29.11.2024 X 29.11.2024

Произведена оплата выполненных работ X X - - - - 20.12.2024 X 20.12.2024

Услуга оказана (работы выполнены) X X - - - - 31.12.2024 X 31.12.2024

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей Процент исполнения Комментарий
Кассовоеисполнение

1 2 3 4 5 6 7 8
0,00 0,00

Мероприятие (результат) "Проведены комплексные кадастровые работы (количество объектов недвижимости)" (всего), в том числе: 0,00 0,00

Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: 0,00 0,00
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) 0,00 0,00

1.2.К.1
.

Баскакова Галина 
Валентиновна - 

Заместитель 
министра 

имущественных и 
земельных 
отношений 

Воронежской 
области

Иной документ 
"Протокол 
заседания 

согласительной 
комиссии" 

МИНИСТЕРСТВО 
ИМУЩЕСТВЕНН

ЫХ И 
ЗЕМЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ 

ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ от 

01.08.2024 № 1

1.2.К.2
.

Баскакова Галина 
Валентиновна - 

Заместитель 
министра 

имущественных и 
земельных 
отношений 

Воронежской 
области

В работе. Риски 
недостижения 
отсутствуют

1.2.К.3
.

Осуществлена приемка выполненных работ в соответствии 
с заключенным контрактом

Баскакова Галина 
Валентиновна - 

Заместитель 
министра 

имущественных и 
земельных 
отношений 

Воронежской 
области

В работе. Риски 
недостижения 
отсутствуют

1.2.К.4
.

Черных Эльвира 
Рафиковна - 

Начальник отдела 
бюджетного учета 
имущества казны и 

отчетности

В работе. Риски 
недостижения 
отсутствуют

1.2.К.5
.

Баскакова Галина 
Валентиновна - 

Заместитель 
министра 

имущественных и 
земельных 
отношений 

Воронежской 
области

В работе. Риски 
недостижения 
отсутствуют

Предусмотрено 
паспортом

Сводная бюджетная 
роспись

Лимиты бюджетных 
обязательств

Принятые 
бюджетные 

обязательства

Улучшен гражданский оборот и обеспечено качественное управление земельными ресурсами за счет обеспечения наполнения Единого 
государственного реестра недвижимого имущества сведениями о земельных участках, о расположенных на них зданиях, сооружениях, объектах 
незавершенного строительства , всего:

20 726,10 20 726,10 20 726,10 20 726,10

13 526,10 13 526,10 13 526,10 13 526,10

13 526,10 13 526,10 13 526,10 13 526,10
10 960,10 10 960,10 10 960,10 10 960,10



в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

межбюджетные трансферты местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Консолидированные бюджеты муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Внебюджетные источники 0,00 - - - 0,00
Мероприятие (результат) "Проведены комплексные кадастровые работы за счет средств областного бюджета" (всего), в том числе: 0,00 0,00

Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: 0,00 0,00
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

межбюджетные трансферты местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Консолидированные бюджеты муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Внебюджетные источники 0,00 - - - 0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ, в том числе: 0,00 0,00
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: 0,00 0,00
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) 0,00 0,00
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

межбюджетные трансферты местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Консолидированные бюджеты муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Внебюджетные источники 0,00 - - - 0,00

4.1. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию регионального проекта по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

Наименование регионального проекта Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Процент исполнения Комментарий
Предусмотрено паспортом Сводная бюджетная роспись Кассовое исполнение

1 2 3 4 5 6
Проведение комплексных кадастровых работ (всего) 0,00 0,00 0,00

5. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№п/п Наименование мероприятия (результата) План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

янв. фев. март апр. май июнь июль авг. сен. окт. ноя.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Улучшен гражданский оборот и обеспечено качественное управление земельными ресурсами за счет обеспечения наполнения Единого государственного реестра недвижимого имущества сведениями о земельных участках, о расположенных на них зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства 

1.1. Мероприятие (результат) "Проведены комплексные кадастровые работы (количество объектов недвижимости)"
План 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Факт/прогноз 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2. Мероприятие (результат) "Проведены комплексные кадастровые работы за счет средств областного бюджета"
План 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Факт/прогноз 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Информация о рисках регионального проекта

№п/п Наименование задачи, показателя, мероприятия (результата) Описание риска Оценка возможных последствий риска Уровень риска Планируемые меры реагирования Срок выполнения меры реагирования

1 2 3 4 5 6 7 8
Риски отсутствуют

межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного 
медицинского страхования)

7 200,00 7 200,00 7 200,00 7 200,00

7 200,00 7 200,00 7 200,00 7 200,00

межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного 
медицинского страхования)

20 726,10 20 726,10 20 726,10 20 726,10
20 726,10 20 726,10 20 726,10 20 726,10
10 960,10 10 960,10 10 960,10 10 960,10

межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного 
медицинского страхования)

Всего на конец 2024 
года (тыс. рублей)

13 526,10
13 526,10

7 200,00 7 200,00
7 200,00 7 200,00

Ответственный за принятие мер 
реагирования (ФИО, должность, 

организация)


	Результат

