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1. Сведения о достижении показателей регионального проекта

Наименование показателя Уровень показателя Подтверждающий документ Комментарий

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Улучшен гражданский оборот и обеспечено качественное управление земельными ресурсами за счет обеспечения наполнения Единого государственного реестра недвижимого имущества сведениями о земельных участках, о расположенных на них зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства 

№
п/п

Статус 
фактического/ 
прогнозного 
значения за 

отчетный период

Единица измерения 
(по ОКЕИ)

Плановое значение на 
конец отчетного 

периода

Фактическое 
значение на конец 
отчетного периода

Прогнозное значение 
на конец отчетного 

периода

Плановое значение на 
конец текущего года

Прогнозное значение 
на конец текущего 

года

Информационная 
система



1. РП Процент 0 0 X 100 100

1.1. Сведения о достижении прокси-показателей регионального проекта

Наименование прокси-показателя Базовое значение Подтверждающий документ Комментарий

■ Доля объектов недвижимости, в отношении которых 
внесены сведения в Единый государственный реестр 
недвижимости, от общего количества объектов 
недвижимости, включенных в карту-план территории, по 
итогам проведения комплексных кадастровых работ

Отчет "Информация о достижении 
результатов и показателей иного 
регионального проекта
«Проведение комплексных кадастровых 
работ»" МИНИСТЕРСТВО 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ от 30.06.2025 № б/н.
Отчет "Информация о достижении 
результатов и показателей иного 
регионального проекта
«Проведение комплексных кадастровых 
работ»" МИНИСТЕРСТВО 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ от 31.03.2025 № б/н.
Отчет "Информация о достижении 
результатов и показателей иного 
регионального проекта
«Проведение комплексных кадастровых 
работ»" МИНИСТЕРСТВО 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ от 31.01.2025 № б/н.
Отчет "Информация о достижении 
результатов и показателей иного 
регионального проекта
«Проведение комплексных кадастровых 
работ»" МИНИСТЕРСТВО 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ от 28.02.2025 № б/н.
Отчет "Информация о достижении 
результатов и показателей иного 
регионального проекта
«Проведение комплексных кадастровых 
работ»" МИНИСТЕРСТВО 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ от 30.04.2025 № б/н.
Отчет "Информация о достижении 
результатов и показателей иного 
регионального проекта
«Проведение комплексных кадастровых 
работ»" МИНИСТЕРСТВО 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ от 31.05.2025 № б/н

№
п/п

Статус 
фактического/ 
прогнозного 
значения за 

отчетный период

Единица измерения 
(по ОКЕИ)

Плановое значение на 
конец отчетного 

периода

Фактическое 
значение на конец 
отчетного периода

Прогнозное значение 
на конец отчетного 

периода

Плановое значение на 
конец текущего года

Прогнозное значение 
на конец текущего 

года



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2. Сведения о помесячном достижении показателей регионального проекта в 2025 году

Показатели регионального проекта Уровень показателя Плановые значения по кварталам/месяцам На конец 2025 года

янв. фев. март апр. май июнь июль авг. сен. окт. ноя.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1. Улучшен гражданский оборот и обеспечено качественное управление земельными ресурсами за счет обеспечения наполнения Единого государственного реестра недвижимого имущества сведениями о земельных участках, о расположенных на них зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства 

1.1. Доля объектов недвижимости, в отношении которых внесены сведения в Единый государственный реестр недвижимости, от общего количества объектов недвижимости, включенных в карту-план территории, по итогам проведения комплексных кадастровых работ, Процент

План РП 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 100
Факт/прогноз 0 0 0 0 0 0 X X X X X X

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек регионального проекта

Срок реализации Комментарий

план факт план факт прогноз

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1. Улучшен гражданский оборот и обеспечено качественное управление земельными ресурсами за счет обеспечения наполнения Единого государственного реестра недвижимого имущества сведениями о земельных участках, о расположенных на них зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства 

1.1. Единица X 0 X 0 0 31.12.2025 30.06.2025 X

X - X - - - 01.07.2025 01.04.2025 X

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей Процент исполнения Комментарий

1 2 3 4 5 6 7 8
0,00 0,00

Мероприятие (результат) "Проведены комплексные кадастровые работы за счет средств областного бюджета" (всего), в том числе: 0,00 0,00

Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: 0,00 0,00

№
п/п

№
п/п

Наименование мероприятия (результата) / объекта/ контрольной 
точки

Единица измерения 
(по ОКЕИ)

Плановое значение на 
конец отчетного 

периода

Фактическое 
значение на конец 
отчетного периода

Прогнозное значение 
на конец отчетного 

периода

Плановое значение на 
конец текущего года

Количество объектов мероприятия 
(результата)

Ответственный 
исполнитель (Ф.И.О., 

должность)

Подтверждающий 
документ

Мероприятие (результат) "Проведены комплексные 
кадастровые работы за счет средств областного бюджета"

40 476 Баскакова Галина 
Валентиновна - 

Заместитель 
министра 

имущественных и 
земельных 
отношений 

Воронежской 
области

Отчет "Информация 
о достижении 
результатов и 
показателей иного 
регионального 
проекта
«Проведение 
комплексных 
кадастровых 
работ»" 
МИНИСТЕРСТВО 
ИМУЩЕСТВЕНН
ЫХ И 
ЗЕМЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ 
ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ от 
30.06.2025 № б/н

1.1.К.1
.

Заключен государственный контракт на выполнение 
комплексных кадастровых работ

Кириллова Ирина 
Игоревна - 

Начальник отдела 
регулирования 

рекламной 
деятельности и 

организации 
закупок

Государственный 
контракт 
"Государственный 
контракт" 
МИНИСТЕРСТВО 
ИМУЩЕСТВЕНН
ЫХ И 
ЗЕМЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ 
ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ от 
31.03.2025 № 
№01821-ЭА/ККР

Предусмотрено 
паспортом

Сводная бюджетная 
роспись

Лимиты бюджетных 
обязательств

Принятые 
бюджетные 

обязательства

Кассовое
исполнение

Улучшен гражданский оборот и обеспечено качественное управление земельными ресурсами за счет обеспечения наполнения Единого 
государственного реестра недвижимого имущества сведениями о земельных участках, о расположенных на них зданиях, сооружениях, объектах 
незавершенного строительства , всего:

8 500,00 8 500,00 8 500,00 8 500,00

8 500,00 8 500,00 8 500,00 8 500,00

8 500,00 8 500,00 8 500,00 8 500,00



в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

межбюджетные трансферты местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Консолидированные бюджеты муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Внебюджетные источники 0,00 - - - 0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ, в том числе: 0,00 0,00
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: 0,00 0,00
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

межбюджетные трансферты местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Консолидированные бюджеты муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Внебюджетные источники 0,00 - - - 0,00

4.1. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию регионального проекта по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

Наименование регионального проекта Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Процент исполнения Комментарий
Предусмотрено паспортом Сводная бюджетная роспись Кассовое исполнение

1 2 3 4 5 6
Проведение комплексных кадастровых работ (всего) 0,00 0,00 0,00

5. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

Наименование мероприятия (результата) План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

янв. фев. март апр. май июнь июль авг. сен. окт. ноя.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Улучшен гражданский оборот и обеспечено качественное управление земельными ресурсами за счет обеспечения наполнения Единого государственного реестра недвижимого имущества сведениями о земельных участках, о расположенных на них зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства 

1.1. Мероприятие (результат) "Проведены комплексные кадастровые работы за счет средств областного бюджета"
План 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Факт/прогноз 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Информация о рисках регионального проекта

Наименование задачи, показателя, мероприятия (результата) Описание риска Оценка возможных последствий риска Уровень риска Планируемые меры реагирования Срок выполнения меры реагирования

1 2 3 4 5 6 7 8
Риски отсутствуют

8 500,00 8 500,00 8 500,00 8 500,00
8 500,00 8 500,00 8 500,00 8 500,00

№
п/п

Всего на конец 2025 
года (тыс. рублей)

8 500,00
8 500,00

№
п/п

Ответственный за принятие мер 
реагирования (ФИО, должность, 

организация)


	Результат

