



1.1.	Мероприятие (результат) "Приобретено недвижимое имущество"	Единица	1	2	X	1	0	0	31.12.2025	31.12.2025	X	Баскакова Галина Валентиновна - Заместитель министра имущественных и земельных отношений Воронежской области	Отчет "Информация о достижении результатов и показателей иного регионального проекта «Приобретение объектов недвижимого имущества в собственность Воронежской области»" МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.07.2025 № 6/н	Отчет "Информация о достижении результатов и показателей иного регионального проекта «Приобретение объектов недвижимого имущества в собственность Воронежской области»" МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.08.2025 № 6/н	Отчет "Информация о достижении результатов и показателей иного регионального проекта «Приобретение объектов недвижимого имущества в собственность Воронежской области»" МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.09.2025 № 6/н
------	--	---------	---	---	---	---	---	---	------------	------------	---	--	--	--	--

													Отчет "Информация о достижении результатов и показателей иного регионального проекта «Приобретение объектов недвижимого имущества в собственность Воронежской области»" МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.12.2025 № 6/ч
1.1.K.1	Заклучены договоры найма жилых помещений		X	-	X	-	-	-	20.02.2025	20.02.2025	X	Баскакова Галина Валентиновна - Заместитель министра имущественных и земельных отношений Воронежской области	Договор "Договор социального найма жилого помещения" МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ от 19.12.2024 № 2126
1.1.K.2	Определена потребность с учетом судебных актов		X	-	X	-	-	-	30.06.2025	01.04.2025	X	Максимов Александр Викторович - Начальник отдела по работе с областной собственностью	Решение "Решение суда" МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ от 01.04.2025 № 2-3280/2024
1.1.K.3	Опубликовано извещение о проведении торгов		X	-	X	-	-	-	30.09.2025	21.05.2025	X	Кириллова Ирина Игоревна - Начальник отдела регулирования рекламной деятельности и организации закупок	Извещение "Извещение о проведении торгов" МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ от 21.05.2025 № 0131200001025003927



межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ, в том числе:	10 000,00	10 000,00	10 000,00	5 900,40	5 900,40	59,00	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	10 000,00	10 000,00	10 000,00	5 900,40	5 900,40	59,00	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		

4.1. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию регионального проекта по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

Наименование регионального проекта	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Процент исполнения	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6
Приобретение объектов недвижимого имущества в собственность Воронежской области (всего)	0,00	0,00	0,00		

5. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Реализовано право граждан на обеспечение жилыми помещениями, имеющих право на внеочередное предоставление таких помещений в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, в соответствии с решениями суда, обеспечено решение вопросов социально-экономического характера												
1.1.	Мероприятие (результат) "Приобретено недвижимое имущество"												
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 274,00	5 274,00	5 274,00	5 274,00	5 274,00	5 274,00	5 900,40

6. Информация о рисках регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, показателя, мероприятия (результата)	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры реагирования	Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)
1	2	3	4	5	6	7	8
							Риски отсутствуют