

**ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

«Организация работ по инвентаризации автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и регистрации прав собственности Воронежской области на них»
за I квартал 2025 года

Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Разработчик КПМ - Провоторова Ольга Сергеевна
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 00991f9f231c590dbaaf66319f38700dba
Владелец: Провоторова Ольга Сергеевна
Действителен: с 20.12.2024 по 15.03.2026

Дата подписания: 08.04.2025

Дата утверждения отчета: 09.04.2025

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Информационная система	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.		Обеспечение проведения инвентаризации автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и регистрации прав собственности Воронежской области на них									
1.1.	■	Доля сооружений и земельных участков, относящихся к автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения Воронежской области, на которые зарегистрировано право собственности Воронежской области, в общем количестве выявленных сооружений и земельных участков, относящихся к автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения Воронежской области, требующих регистрации	КПМ	Процент	0	0	X	Отчет "Отчет о достижении показателя за I квартал 2025 года" МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.03.2025 № 6/н	100		

1.1. Сведения о достижении прокси-показателей комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование прокси-показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

2. Сведения о ежемесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

№ п/п	Показатели комплекса процессных мероприятий	Уровень показателя	Плановые значения по кварталам/месяцам												На конец 2025 года
			янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	Обеспечение проведения инвентаризации автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и регистрации прав собственности Воронежской области на них														
1.1.	Доля сооружений и земельных участков, относящихся к автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения Воронежской области, на которые зарегистрировано право собственности Воронежской области, в общем количестве выявленных сооружений и земельных участков, относящихся к автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения Воронежской области, требующих регистрации, Процент														
	План	КПМ	X	X	0	X	X	0	X	X	0	X	X	X	100
	Факт/прогноз		X	X	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

4. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая дата наступления контрольной точки	Прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Обеспечение проведения инвентаризации автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и регистрации прав собственности Воронежской области на них													

1.1.	Мероприятие (результат) "Уточнено местоположение границ земельных участков, капитальных сооружений, образованы и поставлены на кадастровый учет земельные участки, занимаемые автомобильными дорогами общего пользования"	Единица		75	X	0	X	10	-	-	-	Баскакова Галина Валентиновна - Заместитель министра имущественных и земельных отношений Воронежской области		
1.1.K.1	Подготовлен запрос в министерство дорожной деятельности Воронежской области о необходимой потребности по постановке на кадастровый учет и регистрации права собственности на земельные участки и (или) капитальные сооружения, занимаемые автомобильными дорогами общего пользования		-	-	-	-	-	-	28.02.2025	10.01.2025	X	Баскакова Галина Валентиновна - Заместитель министра имущественных и земельных отношений Воронежской области	Письмо служебное "Запрос в министерство дорожной деятельности" МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ от 10.01.2025 № 52-12/32	
1.1.K.2	Опубликовано извещение о проведении торгов		-	-	-	-	-	-	15.04.2025	X	15.04.2025	Кириллова Ирина Игоревна - Начальник отдела регулирования рекламной деятельности и организации закупок		
1.1.K.3	Заключен государственный контракт на оказание услуг		-	-	-	-	-	-	30.06.2025	X	30.06.2025	Кириллова Ирина Игоревна - Начальник отдела регулирования рекламной деятельности и организации закупок		

5. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе:	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		

