

П А С П О Р Т
регионального проекта

«Приобретение объектов недвижимого имущества в собственность Воронежской области»

Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Руководитель проекта - Провоторова Ольга Сергеевна
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат:
00991f9f231c590dbaaf66319f38700dba
Владелец: Провоторова Ольга Сергеевна
Действителен: с 20.12.2024 по 15.03.2026
Дата подписания: 22.01.2026

Дата утверждения паспорта: 29.01.2026

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	Приобретение объектов недвижимого имущества	Срок реализации проекта	01.01.2024 - 30.12.2028
Куратор регионального проекта	Кустов Данил Александрович	Первый заместитель председателя Правительства Воронежской области	
Руководитель регионального проекта	Провоторова Ольга Сергеевна	Министр	
Администратор регионального проекта	Ерофеева Марина Васильевна	Заместитель начальника отдела программного управления, анализа и мониторинга	
Целевые группы	Государственные организации		
	Государственные органы		
	Льготные категории граждан		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа	Управление государственным имуществом

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год				
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Задача «Реализовано право граждан на обеспечение жилыми помещениями, имеющих право на внеочередное предоставление таких помещений в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, в соответствии с решениями суда, обеспечено решение вопросов социально-экономического характера»									
1.	Доля объектов недвижимого имущества, приобретенных в	РП	Процент	100	2022	100	100	100	100	100

	собственность Воронежской области, от общего количества объектов недвижимого имущества, запланированных к приобретению																		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2.1. Прокси-показатели регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование прокси-показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателя по кварталам/месяцам												Ответственный за достижение показателя
				значение	год	янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	дек.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

3. Помесечный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2026 года
				янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Задача «Реализовано право граждан на обеспечение жилыми помещениями, имеющих право на внеочередное предоставление таких помещений в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, в соответствии с решениями суда, обеспечено решение вопросов социально-экономического характера»														
1.1.	Доля объектов недвижимого имущества, приобретенных в собственность Воронежской области, от общего количества объектов недвижимого имущества, запланированных к приобретению	РП	Процент	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	100

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам					Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Связь с показателями регионального проекта
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

