

**ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

«Организация работ по инвентаризации автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и регистрации прав собственности Воронежской области на них»

за I квартал 2026 года

Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Разработчик КПМ - Провоторова Ольга Сергеевна
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00db5458a07e7093da0d7a7ecfcefde9d9
Владелец: Провоторова Ольга Сергеевна
Действителен: с 12.03.2026 по 05.06.2027

Дата подписания: 09.04.2026

Дата утверждения отчета: 10.04.2026

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Информационная система	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1.1. Сведения о достижении прокси-показателей комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование прокси-показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

2. Сведения о помесичном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году

№ п/п	Показатели комплекса процессных мероприятий	Уровень показателя	Плановые значения по кварталам/месяцам											На конец 2026 года
			янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

4. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая дата наступления контрольной точки	Прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Обеспечение проведения инвентаризации автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и регистрации прав собственности Воронежской области на них													
1.1.	Мероприятие (результат) "Уточнено местоположение границ земельных участков, капитальных сооружений, образованы и поставлены на кадастровый учет земельные участки, занимаемые автомобильными дорогами общего пользования"	Единица		75	X	0	X	10	-	-	-	Баскакова Галина Валентиновна - Заместитель министра имущественных и земельных отношений Воронежской области		В 1 квартале значение показателя и мероприятия не планировалось
1.1.K.1	Подготовлен запрос в министерство дорожной деятельности Воронежской области о необходимости по постановке на кадастровый учет и регистрации права собственности на земельные участки и (или) капитальные сооружения, занимаемые автомобильными дорогами общего пользования		-	-	-	-	-	-	27.02.2026	13.01.2026	X	Шабанова Наталья Александровна - Начальник отдела по работе с земельными участками областного уровня собственности	Письмо служебное "Запрос в министерство дорожной деятельности" МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ от 13.01.2026 № 52-12/30	

