

**ОТЧЕТ  
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ  
РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА**

**«Приобретение объектов недвижимого имущества в собственность Воронежской области»  
за II квартал 2025 года**

Документ подписан  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ  
Руководитель проекта - Провоторова Ольга Сергеевна  
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП  
Сертификат: 00991f9f231c590dbaa66319f38700dba  
Владелец: Провоторова Ольга Сергеевна  
Действителен: с 20.12.2024 по 15.03.2026  
Дата подписания: 03.07.2025

Дата утверждения отчета: 04.07.2025

1. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Информационная система	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Реализовано право граждан на обеспечение жильем помещениями, имеющих право на внеочередное предоставление таких помещений в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, в соответствии с решениями суда, обеспечено решение вопросов социально-экономического характера												

1.		Доля объектов недвижимого имущества, приобретенных в собственность Воронежской области, от общего количества объектов недвижимого имущества, запланированных к приобретению	РП	Процент	0	100	X	<p>Отчет "Информация о достижении результатов и показателей иного регионального проекта «Приобретение объектов недвижимого имущества в собственность Воронежской области»" МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.03.2025 № б/н. Отчет "Информация о достижении результатов и показателей иного регионального проекта «Приобретение объектов недвижимого имущества в собственность Воронежской области»" МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.06.2025 № б/н. Отчет "Информация о достижении результатов и показателей иного регионального проекта «Приобретение объектов недвижимого имущества в собственность Воронежской области»" МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ от 28.02.2025 № б/н. Отчет "Информация о достижении результатов и показателей иного регионального проекта «Приобретение объектов недвижимого имущества в собственность Воронежской области»" МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.01.2024 № б/н. Отчет "Информация о достижении результатов и показателей иного регионального проекта «Приобретение объектов недвижимого имущества в собственность Воронежской области»" МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.04.2025 № б/н. Отчет "Информация о достижении результатов и показателей иного регионального проекта «Приобретение объектов недвижимого имущества в собственность Воронежской области»" МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.05.2025 № б/н</p>	100	100	
----	---	---	----	---------	---	-----	---	---	-----	-----	--

1.1. Сведения о достижении прокси-показателей регионального проекта

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование прокси-показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2. Сведения о ежемесячном достижении показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Плановые значения по кварталам/месяцам											На конец 2025 года
			янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Реализовано право граждан на обеспечение жилыми помещениями, имеющих право на внеочередное предоставление таких помещений в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, в соответствии с решениями суда, обеспечено решение вопросов социально-экономического характера													
1.1.	Доля объектов недвижимого имущества, приобретенных в собственность Воронежской области, от общего количества объектов недвижимого имущества, запланированных к приобретению, Процент													
	План	РП	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	100
	Факт/прогноз		0	0	0	0	0	100	X	X	X	X	X	X

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / объекта/ контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации			Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
							план	факт	план	факт	прогноз			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Реализовано право граждан на обеспечение жилыми помещениями, имеющих право на внеочередное предоставление таких помещений в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, в соответствии с решениями суда, обеспечено решение вопросов социально-экономического характера													
1.1.	Мероприятие (результат) "Приобретено недвижимое имущество"	Единица	X	1	X	1	0	0	31.12.2025	30.06.2025	X	Баскакова Галина Валентиновна - Заместитель министра имущественных и земельных отношений Воронежской области	Отчет "Информация о достижении результатов и показателей иного регионального проекта «Приобретение объектов недвижимого имущества в собственность Воронежской области»" МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.06.2025 № 6/п	
1.1.K.1	Определена потребность с учетом судебных актов		-	-	X	-	-	-	30.06.2025	01.04.2025	X	Максимов Александр Викторович - Начальник отдела по работе с областной собственностью	Решение "Решение суда" МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ от 01.04.2025 № 2-3280/2024	

1.1.K.2	Опубликовано извещение о проведении торгов		X	-	X	-	-	-	30.09.2025	21.05.2025	X	Кириллова Ирина Игоревна - Начальник отдела регулирования рекламной деятельности и организации закупок	Извещение о проведении торгов" МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ от 21.05.2025 № 0131200001025003927
1.1.K.3	Заключен государственный контракт на приобретение объекта недвижимого имущества		X	-	X	-	-	-	19.11.2025	09.06.2025	X	Кириллова Ирина Игоревна - Начальник отдела регулирования рекламной деятельности и организации закупок	Государственный контракт "Государственный контракт" МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ от 09.06.2025 № 04454-ЭА/КВ

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Реализовано право граждан на обеспечение жилыми помещениями, имеющих право на внеочередное предоставление таких помещений в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, в соответствии с решениями суда, обеспечено решение вопросов социально-экономического характера, всего:	10 000,00	10 000,00	10 000,00	5 274,00	5 274,00	52,74	
Мероприятие (результат) "Приобретено недвижимое имущество" (всего), в том числе:	10 000,00	10 000,00	10 000,00	5 274,00	5 274,00	52,74	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	10 000,00	10 000,00	10 000,00	5 274,00	5 274,00	52,74	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		
<b>ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ, в том числе:</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 274,00</b>	<b>5 274,00</b>	<b>52,74</b>	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	10 000,00	10 000,00	10 000,00	5 274,00	5 274,00	52,74	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		

4.1. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию регионального проекта по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

Наименование регионального проекта	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Процент исполнения	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6
Приобретение объектов недвижимого имущества в собственность Воронежской области (всего)	0,00	0,00	0,00		

5. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
		январь	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сентябрь	окт.	ноябрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Реализовано право граждан на обеспечение жилыми помещениями, имеющих право на внеочередное предоставление таких помещений в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, в соответствии с решениями суда, обеспечено решение вопросов социально-экономического характера												
1.1.	Мероприятие (результат) "Приобретено недвижимое имущество"												
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 274,00	5 274,00	5 274,00	5 274,00	5 274,00	5 274,00	5 274,00

6. Информация о рисках регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, показателя, мероприятия (результата)	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры реагирования	Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Риски отсутствуют						