



1.1.	Мероприятие (результат) "Приобретено недвижимое имущество"	Единица	X	1	X	4	0		31.12.2024	30.09.2024	X	Баскакова Галина Валентиновна - Заместитель министра земельных и имущественных отношений Воронежской области	<p>Отчет "Информация о достижении результатов и показателей иного регионального проекта «Приобретение объектов недвижимого имущества в собственность Воронежской области»" МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.09.2024 № 6/н.</p> <p>Отчет "Информация о достижении результатов и показателей иного регионального проекта «Приобретение объектов недвижимого имущества в собственность Воронежской области»" МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.07.2024 № 6/н.</p> <p>Отчет "Информация о достижении результатов и показателей иного регионального проекта «Приобретение объектов недвижимого имущества в собственность Воронежской области»" МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.08.2024 № 6/н</p>	
------	--	---------	---	---	---	---	---	--	------------	------------	---	--	---	--

1.1.K.1	Определена потребность с учетом судебных актов		-	-	X	-	-	-	20.09.2024	20.09.2024	X	Максимов Александр Викторович - Начальник отдела по работе с областной собственностью	Решение "Решение суда" МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ от 20.09.2024 № 36RS0004-01-2023-005709-14	
1.1.K.2	Заключен государственный контракт на приобретение объекта недвижимого имущества, расположенного по адресу: ул. 9 Января, 54, г. Воронеж		X	-	X	-	-	-	01.10.2024	26.09.2024	X	Баскакова Галина Валентиновна - Заместитель министра имущественных и земельных отношений Воронежской области	Государственный контракт "Государственный контракт" МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ от 26.09.2024 № 1-ЕП/9	
1.1.K.3	Опубликовано извещение о проведении торгов		X	X	-	-	-	-	15.10.2024	X	15.10.2024	Кириллова Ирина Игоревна - Начальник отдела регулирования рекламной деятельности и организации закупок		В работе. Риски недостижения отсутствуют
1.1.K.4	Заключен государственный контракт на приобретение объекта недвижимого имущества		X	X	-	-	-	-	25.11.2024	X	25.11.2024	Кириллова Ирина Игоревна - Начальник отдела регулирования рекламной деятельности и организации закупок		В работе, риски недостижения отсутствуют
1.1.K.5	Осуществлена приемка объекта недвижимого имущества		X	X	-	-	-	-	10.12.2024	X	10.12.2024	Максимов Александр Викторович - Начальник отдела по работе с областной собственностью		В работе. Риски недостижения отсутствуют
1.1.K.6	Произведена оплата за объект недвижимого имущества		X	X	-	-	-	-	16.12.2024	X	16.12.2024	Черных Эльвира Рафиковна - Начальник отдела бюджетного учета имущества казны и отчетности		



1.	Реализовано право граждан на обеспечение жилыми помещениями, имеющих право на внеочередное предоставление таких помещений в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, в соответствии с решениями суда, обеспечено решение вопросов социально-экономического характера												
1.1.	Мероприятие (результат) "Приобретено недвижимое имущество"												
	План	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	135 000,00	135 000,00	165 582,30
	Факт/прогноз	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	195 582,30

6. Информация о рисках регионального проекта

№п/п	Наименование задачи, показателя, мероприятия (результата)	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры реагирования	Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)
1	2	3	4	5	6	7	8
Риски отсутствуют							