

**ОТЧЕТ  
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ  
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

**«Организация работ по инвентаризации автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и регистрации прав собственности Воронежской области на них»**

за 2025 год

Документ подписан  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ  
Разработчик КПМ - Провоторова Ольга Сергеевна  
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП  
Сертификат: 00991f9f231c590dbaa66319f38700dba  
Владелец: Провоторова Ольга Сергеевна  
Действителен: с 20.12.2024 по 15.03.2026

Дата подписания: 30.01.2026

Дата утверждения отчета: 03.02.2026

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Информационная система	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.		Обеспечение проведения инвентаризации автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и регистрации прав собственности Воронежской области на них									
1.1.	■	Доля сооружений и земельных участков, относящихся к автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения Воронежской области, на которые зарегистрировано право собственности Воронежской области, в общем количестве выявленных сооружений и земельных участков, относящихся к автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения Воронежской области, требующих регистрации	КПМ	Процент	100	190	X	Отчет "Информация о достижении показателя КПМ 5 «Организация работ по инвентаризации автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и регистрации прав собственности Воронежской области на них»" МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.12.2025 № 6/н. Отчет "Информация о достижении показателя КПМ 5" МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.09.2025 № 6/н			

1.1. Сведения о достижении прокси-показателей комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование прокси-показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

2. Сведения о помесичном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

№ п/п	Показатели комплекса процессных мероприятий	Уровень показателя	Плановые значения по кварталам/месяцам											На конец 2025 года	
			янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.		Обеспечение проведения инвентаризации автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и регистрации прав собственности Воронежской области на них													
1.1.		Доля сооружений и земельных участков, относящихся к автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения Воронежской области, на которые зарегистрировано право собственности Воронежской области, в общем количестве выявленных сооружений и земельных участков, относящихся к автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения Воронежской области, требующих регистрации, Процент													
	План	КПМ	X	X	0	X	X	0	X	X	0	X	X	100	
	Факт/прогноз		X	X	0	X	X	0	X	X	0	X	X	190	

3. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий в разрезе муниципальных образований субъекта Российской Федерации

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование муниципального образования	Уровень показателя	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

4. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая дата наступления контрольной точки	Прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Обеспечение проведения инвентаризации автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и регистрации прав собственности Воронежской области на них													
1.1.	Мероприятие (результат) "Уточнено местоположение границ земельных участков, капитальных сооружений, образованы и поставлены на кадастровый учет земельные участки, занимаемые автомобильными дорогами общего пользования"	Единица		75	10	19	X					Баскакова Галина Валентиновна - Заместитель министра имущественных и земельных отношений Воронежской области	Отчет "Информация о достижении показателя КРМ 5 «Организация работ по инвентаризации автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и регистрации прав собственности Воронежской области на них» " МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.12.2025 № 6/н	
1.1.К.1	Подготовлен запрос в министерство дорожной деятельности Воронежской области о необходимой потребности по постановке на кадастровый учет и регистрации права собственности на земельные участки и (или) капитальные сооружения, занимаемые автомобильными дорогами общего пользования		-	-	-	-	-	-	28.02.2025	10.01.2025	X	Баскакова Галина Валентиновна - Заместитель министра имущественных и земельных отношений Воронежской области	Письмо служебное "Запрос в министерство дорожной деятельности" МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ от 10.01.2025 № 52-12/32	

1.1.K.2	Заключен государственный контракт на оказание услуг		-	-	-	-	-	-	30.06.2025	22.07.2025	X	Кириллова Ирина Игоревна - Начальник отдела регулирования рекламной деятельности и организации закупок	Государственный контракт "Государственный контракт" МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ от 22.07.2025 № 05621-КОН/ДОР	
1.1.K.3	Опубликовано извещение о проведении торгов		-	-	-	-	-	-	01.07.2025	20.06.2025	X	Кириллова Ирина Игоревна - Начальник отдела регулирования рекламной деятельности и организации закупок	Извещение о проведении конкурса "МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ от 20.06.2025 № 0131200001025004981	
1.1.K.4	Осуществлена регистрация права собственности Воронежской области на земельные участки, капитальные сооружения		-	-	-	-	-	-	10.12.2025	29.10.2025	X	Баскакова Галина Валентиновна - Заместитель министра имущественных и земельных отношений Воронежской области	Иной документ "Выписка из ЕГРН" МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ от 29.10.2025 № 6/н	
1.1.K.5	Осуществлена приемка оказанных услуг		-	-	-	-	-	-	11.12.2025	02.12.2025	X	Баскакова Галина Валентиновна - Заместитель министра имущественных и земельных отношений Воронежской области	Акт выполненных работ "Акт выполненных работ" МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ от 02.12.2025 № 1	
1.1.K.6	Осуществлена оплата оказанных услуг		-	-	-	-	-	-	25.12.2025	15.12.2025	X	Черных Эльвира Рафиковна - Начальник отдела бюджетного учета имущества казны и отчетности	Платежное поручение (платежный документ) "Платежное поручение" МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ от 15.12.2025 № 1046203	

