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УТВЕРЖДЕНО
[bookmark: _GoBack]постановлением Правительства
Воронежской области


График выполнения работ 
при строительстве объекта «Строительство газораспределительных сетей х. Зарослый Репьевского муниципального района Воронежской области»

	Виды работ
	2025 год
	декабрь 2025 - декабрь 2035

	
	Январь
	Февраль
	Март
	Апрель
	Май
	Июнь
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	

	Строительно-монтажные работы по линейному объекту и его неотъемлемых технологических частей: «Строительство газораспределительных сетей  х. Зарослый Репьевского муниципального района Воронежской области».
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	Приведение земельных участков в состояние, пригодное для использования в соответствии с видом разрешенного использования 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Х
	Х
	
	

	Эксплуатация линейного объекта и его неотъемлемых технологических частей «Строительство газораспределительных сетей  
х. Зарослый Репьевского муниципального района Воронежской области».
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