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1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

Наименование показателя Уровень показателя Подтверждающий документ Информационная система Комментарий

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Обеспечение проведения инвентаризации автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и регистрации прав собственности Воронежской области на них 

1.1. КПМ Процент 100 100 X

1.1. Сведения о достижении прокси-показателей комплекса процессных мероприятий

Наименование прокси-показателя Подтверждающий документ Комментарий

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в 2024 году

Уровень показателя Плановые значения по кварталам/месяцам На конец 2024 года

янв. фев. март апр. май июнь июль авг. сен. окт. ноя.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1. Обеспечение проведения инвентаризации автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и регистрации прав собственности Воронежской области на них 

1.1.

План КПМ X X 0 X X 0 X X 0 X X 100
Факт/прогноз X X 0 X X 0 X X 0 X X 100

3. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий в разрезе муниципальных образований субъекта Российской Федерации

Наименование муниципального образования Уровень показателя Базовое значение Подтверждающий документ Комментарий

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

№
п/п

Статус 
фактического/ 
прогнозного 
значения за 

отчетный период

Единица измерения 
(по ОКЕИ)

Плановое значение на 
конец отчетного 

периода

Фактическое 
значение на конец 
отчетного периода

Прогнозное значение 
на конец отчетного 

периода

Плановое значение на 
конец текущего года

■ Доля сооружений и земельных участков, относящихся к 
автомобильным дорогам общего пользования регионального 
или межмуниципального значения Воронежской области, на 
которые зарегистрировано право собственности 
Воронежской области, в общем количестве выявленных 
сооружений и земельных участков, относящихся к 
автомобильным дорогам общего пользования регионального 
или межмуниципального значения Воронежской области, 
требующих регистрации

Акт выполненных работ "Акт 
выполненных работ" МИНИСТЕРСТВО 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ от 09.12.2024 № б/н

№
п/п

Статус 
фактического/ 
прогнозного 
значения за 

отчетный период

Единица измерения 
(по ОКЕИ)

Плановое значение на 
конец отчетного 

периода

Фактическое 
значение на конец 
отчетного периода

Прогнозное значение 
на конец отчетного 

периода

Плановое значение на 
конец текущего года

№
п/п

Показатели комплекса процессных 
мероприятий

Доля сооружений и земельных участков, относящихся к автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения Воронежской области, на которые зарегистрировано право собственности Воронежской области, в общем количестве выявленных сооружений и земельных участков, 
относящихся к автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения Воронежской области, требующих регистрации, Процент

№
п/п

Статус 
фактического/ 
прогнозного 
значения за 

отчетный период

Плановое значение на 
конец отчетного 

периода

Фактическое 
значение на конец 
отчетного периода

Прогнозное значение 
на конец отчетного 

периода



4. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки Базовое значение Комментарий

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1. Обеспечение проведения инвентаризации автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и регистрации прав собственности Воронежской области на них 

1.1. Единица 75 10 10 X - - -

- - - - - - 28.02.2024 10.01.2024 X

Опубликовано извещение о проведении торгов - - - - - - 15.04.2024 09.04.2024 X

Заключен государственный контракт на оказание услуг - - - - - - 30.06.2024 15.05.2024 X

№
п/п

Единица измерения 
(по ОКЕИ)

Уровень соответствия 
Декомпозированного 

мероприятия 
(результата)

Плановое значение на 
конец отчетного 

периода

Фактическое 
значение на конец 
отчетного периода

Прогнозное значение 
на конец отчетного 

периода

Плановое значение на 
конец текущего года

Плановая дата 
наступления 

контрольной точки

Фактическая дата 
наступления 

контрольной точки

Прогнозная дата 
наступления 

контрольной точки

Ответственный 
исполнитель (Ф.И.О., 

должность)

Подтверждающий 
документ

Мероприятие (результат) "Уточнено местоположение 
границ земельных участков, капитальных сооружений, 
образованы и поставлены на кадастровый учет земельные 
участки, занимаемые автомобильными дорогами общего 
пользования"

Баскакова Галина 
Валентиновна - 

Заместитель 
министра 

имущественных и 
земельных 
отношений 

Воронежской 
области

Акт выполненных 
работ "Акт 
выполненных 
работ" 
МИНИСТЕРСТВО 
ИМУЩЕСТВЕНН
ЫХ И 
ЗЕМЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ 
ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ от 
09.12.2024 № б/н

1.1.К.1
.

Подготовлен запрос в министерство дорожной 
деятельности Воронежской области о необходимой 
потребности по постановке на кадастровый учет и 
регистрации права собственности на земельные участки и 
(или) капитальные сооружения, занимаемые 
автомобильными дорогами общего пользования

Баскакова Галина 
Валентиновна - 

Заместитель 
министра 

имущественных и 
земельных 
отношений 

Воронежской 
области

Письмо служебное 
"Письмо" 

МИНИСТЕРСТВО 
ИМУЩЕСТВЕНН

ЫХ И 
ЗЕМЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ 

ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ от 

10.01.2024 № 52-
12/30

1.1.К.2
.

Кириллова Ирина 
Игоревна - 

Начальник отдела 
регулирования 

рекламной 
деятельности и 

организации 
закупок

Извещение 
"Извещение о 

проведении торгов" 
МИНИСТЕРСТВО 
ИМУЩЕСТВЕНН

ЫХ И 
ЗЕМЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ 

ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ от 
09.04.2024 № 

01312000010240033
90

1.1.К.3
.

Кириллова Ирина 
Игоревна - 

Начальник отдела 
регулирования 

рекламной 
деятельности и 

организации 
закупок

Государственный 
контракт 

"Государственный 
контракт " 

МИНИСТЕРСТВО 
ИМУЩЕСТВЕНН

ЫХ И 
ЗЕМЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ 

ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ от 
15.05.2024 № 

03484-КОН-ДОР



- - - - - - 10.12.2024 10.12.2024 X

Осуществлена приемка оказанных услуг - - - - - - 11.12.2024 09.12.2024 X

Осуществлена оплата оказанных услуг - - - - - - 25.12.2024 10.12.2024 X

5. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей Процент исполнения Комментарий

1 2 3 4 5 6 7 8
Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе: 99,35
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: 99,35
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

межбюджетные трансферты местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.К.4
.

Осуществлена регистрация права собственности 
Воронежской области на земельные участки, капитальные 
сооружения

Баскакова Галина 
Валентиновна - 

Заместитель 
министра 

имущественных и 
земельных 
отношений 

Воронежской 
области

Иной документ 
"Выписка из 

Единого 
государственного 

реестра 
недвижимости об 

объекте 
недвижимости" 

МИНИСТЕРСТВО 
ИМУЩЕСТВЕНН

ЫХ И 
ЗЕМЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ 

ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ от 
21.10.2024 № 

КУВИ-001/2024-
259091935

1.1.К.5
.

Баскакова Галина 
Валентиновна - 

Заместитель 
министра 

имущественных и 
земельных 
отношений 

Воронежской 
области

Акт выполненных 
работ "Акт приемки 

(экспертизы) 
товаров, работ, 

услуг" 
МИНИСТЕРСТВО 
ИМУЩЕСТВЕНН

ЫХ И 
ЗЕМЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ 

ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ от 

09.12.2024 № б/н

1.1.К.6
.

Черных Эльвира 
Рафиковна - 

Начальник отдела 
бюджетного учета 
имущества казны и 

отчетности

Платежное 
поручение 

(платежный 
документ) 

"Платежное 
поручение" 

МИНИСТЕРСТВО 
ИМУЩЕСТВЕНН

ЫХ И 
ЗЕМЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ 

ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ от 
10.12.2024 № 

1009305

Предусмотрено 
паспортом

Сводная бюджетная 
роспись

Лимиты бюджетных 
обязательств

Принятые 
бюджетные 

обязательства

Кассовое
исполнение

5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 4 967,68
5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 4 967,68



межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Консолидированные бюджеты муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Внебюджетные источники 0,00 - - - 0,00

99,35

Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: 99,35
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

межбюджетные трансферты местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Консолидированные бюджеты муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Внебюджетные источники 0,00 - - - 0,00

5.1. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию комплекса процессных мероприятий по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

Наименование комплекса процессных мероприятий Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Процент исполнения Комментарий
Предусмотрено паспортом Сводная бюджетная роспись Кассовое исполнение

1 2 3 4 5 6
0,00 0,00 0,00

6. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

Наименование задачи, показателя, мероприятия (результата) Описание риска Оценка возможных последствий риска Уровень риска Планируемые меры реагирования Срок выполнения меры реагирования

1 2 3 4 5 6 7 8

Мероприятие (результат) "Уточнено местоположение границ земельных участков, капитальных сооружений, образованы и поставлены на 
кадастровый учет земельные участки, занимаемые автомобильными дорогами общего пользования" (всего), в том числе:

5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 4 967,68

5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 4 967,68

Организация работ по инвентаризации автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и регистрации 
прав собственности Воронежской области на них (всего) 

№
п/п

Ответственный за принятие мер 
реагирования (ФИО, должность, 

организация)


	Результат

